

## Compte rendu de chantier du 19 au 22 Octobre 2020

### Fruticetum

Rédaction Romain Bocquet, relecture Olivier Gonin

#### 19 et 20 Octobre

*Journée ensoleillée*

Romain Bocquet, Olivier Gonin

#### « Mini-mini-pelle », toute une histoire...

A notre grande surprise (et notre agacement), la mini-pelle livrée par la société Kiloutou n'est pas celle que nous avons commandée. Il s'agit d'une « mini-mini-pelle », digne d'un jouet, de moins d'une tonne alors que nous avons demandé une de plus de 1,2t équivalente à celle du Potager, en panne. Nous faisons cependant quelques essais d'arrachages et Olivier aux commandes se rend bien compte que l'engin n'est pas du tout approprié à nos besoins. L'engin menace de se renverser à deux reprises.

Romain choisit d'appeler Kiloutou pour espérer un remplacement de l'outil. La société ne pourra livrer une pelle plus grosse que le lendemain après-midi. Il faudra patienter... mais plus que prévu... En effet, nous espérons une nouvelle pelle toute l'après-midi de Mardi mais en vain.

Mercredi matin, Romain décide de rappeler la société qui explique que le livreur n'a pas reçu « le feu vert » de Kiloutou pour la livraison. J'apprendrai par la suite que cette mini-pelle nous a été livrée par ce qu'ils n'en avaient pas d'autres de disponible sur le moment...

Romain décide alors d'annuler la location et refuse que l'ENSP ait à payer une quelconque somme. Cette réclamation sera acceptée et le lendemain, le directeur de l'agence Kiloutou de Versailles s'excusera pour la gêne occasionnée.

#### Le broyeur

Nous espérons dès le premier jour de chantier pouvoir broyer les rémanents coupés par les étudiants à l'occasion de la journée de jardinage du 8 octobre. Nous poursuivrions de broyer au fur et à mesure des rabattages en vue des arrachages.

Le broyeur ne veut cependant pas démarrer malgré notre insistance, notamment celle de Vitor.

Il faut se résoudre à le porter en réparation. Ceci sera fait le Mercredi après quelques interventions pour pouvoir le remorquer (attache de remorque, gonflage des roues...) jusqu'aux Essarts-le-Roi chez « Jardins Loisirs ».

#### **Bilan:**

Une grande partie des arbustes sélectionnés ont été arrachés malgré les contraintes du chantier. Au fur et à mesure des arrachages, les trous ont été rebouchés à la mini-pelle et un travail de nivellement au croc a été amorcé à certains emplacements (*Ligustrum sinensis*, *Spiraea*, *Prunus laurocerasus* 'Caucasica'). Le secteur assez vaste des spirées a, après arrachage, été griffé soigneusement pour être directement semé par Olivier, le Vendredi matin, en Seigle forestier en couverture du sol.

Le tas de rémanents s'est accru au fil du chantier. Le broyage devient urgent pour pouvoir progresser dans le chantier.

#### Arbustes arrachés:

- Forsythia (x3)
- Rhododendron
- Weigela
- *Phyllirea latifolia*
- dégagement du point d'eau Sud envahi de *Pseudosasa*
- *Ligustrum sinensis*
- *Phyllirea latifolia*
- *Viburnum farreri*
- *Viburnum opulus* 'Roseum'

- Spiraea x 'Arguta' (?)
- Spiraea veitchii
- Spiraea sp
- Cornus sanguinea
- Cornus mas 'Variegata'
- Ribes sanguineum
- Deutzia x magnifica 'Avalanche'
- Spiraea thunbergii
- Spiraea latifolia
- Spiraea x billardii
- Prunus laurocerasus 'Caucasica'
- Staphylea colchica
- Euonymus wilsonii